

Verbale della Riunione

Atlas

team 9. at las@gmail.com

Data: 2025/10/16

Luogo: chiamata Discord

Versione: v1.1

Tipo: Interno

Partecipanti

Nome	Presenza
Andrea Difino	SI
Federico Simonetto	SI
Riccardo Valerio	SI
Francesco Marcolongo	SI
Michele Tesser	SI
Giacomo Giora	SIUMM
Bilal Sabic	SI

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
v1.1	2025/10/19	Giacomo Giora	Andrea Difino	Modifiche a versioni e immagini
v1.0	2025/10/16	Giacomo Giora	Andrea Difino	Sistemazione contenuto
v0.1	2025/10/16	Andrea Difino		Prima stesura

Indice

1	Abstract Ordine del Giorno Discussione				
2					
3					
	3.1	Creazione e definizione del team	3		
	3.2	Creazione organizzazione su GitHub	4		
	3.3	Definizione struttura dei verbali	4		
	3.4	Discussione per la preferenza dei capitolati disponibili	4		
	3.5	Pianificazione delle comunicazioni con le aziende	4		
	3.6	Assegnazione dei ruoli e suddivisione dei capitolati per lo studio	4		
4	Dec	risioni Prese	4		

1 Abstract

In questo verbale vengono riportati i principali argomenti discussi, le decisioni prese e le attività pianificate durante la riunione del gruppo nel giorno 2025/10/16 dalle 17:30 alle 19:25.

2 Ordine del Giorno

- 1. Creazione e definizione del team (Nome, Logo, Email).
- 2. Creazione organizzazione su GitHub e repository per documenti.
- 3. Definizione struttura dei verbali interni.
- 4. Discussione per la preferenza dei capitolati disponibili.
- 5. Pianificazione delle comunicazioni con le aziende (mail e raccolta domande).
- 6. Assegnazione dei ruoli e suddivisione dei capitolati per lo studio.

3 Discussione

3.1 Creazione e definizione del team

All'inizio della riunione, il team ha deciso di chiamarsi **ATLAS**, derivante da *Atlante*. Un nome che rappresenta forza e che raffigura, come si vede anche dal logo in Figura 1, un grande peso - il peso dei nuovi doveri e delle nuove conoscenze che sorreggeremo.



Figura 1: Logo scelto dal team Atlas

Infine, per consolidare il gruppo, è stata creata l'email ufficiale: team9.atlas@gmail.com.

3.2 Creazione organizzazione su GitHub

È stata creata l'organizzazione su GitHub per la gestione efficace delle repository del team.

3.3 Definizione struttura dei verbali

Si è discusso della struttura dei verbali, distinguendo tra **interni** ed **esterni**

3.4 Discussione per la preferenza dei capitolati disponibili

Sono stati analizzati i capitolati disponibili: C1 è risultato il preferito, C2 la seconda scelta, e C6 come alternativa.

3.5 Pianificazione delle comunicazioni con le aziende

Sono state inviate email alle aziende di interesse per richiedere un incontro per la prossima settimana e creato un file Google Docs per raccogliere le domande da porre durante le call e filtrare quelle migliori.

3.6 Assegnazione dei ruoli e suddivisione dei capitolati per lo studio

Infine, è stato definito il responsabile per le prime due settimane e si è proceduto alla suddivisione dei capitolati tra i membri per lo studio e la preparazione delle domande.

4 Decisioni Prese

ID	Decisione		
D1-16/10/2025	Definito Nome ATLAS, Logo ed email ufficiale del team.		
D2-16/10/2025	Creata organizzazione su GitHub.		
D3-16/10/2025	5 Definita struttura dei verbali interni ed esterni.		
D4-16/10/2025	Capitolato C1 scelto come preferito, C2 come seconda scelta,		
	C6 alternativa.		
D5-16/10/2025	Creato file Google Docs per raccogliere le domande da porre		
	alle aziende.		
D6-16/10/2025	Definito Andrea Difino responsabile per le prime due setti-		
	mane.		
D7-16/10/2025	Suddivisi i capitolati tra i membri per lo studio delle domande.		
D8-16/10/2025	Pianificata riunione per il 2025/10/17		